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1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.027,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  1.027,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO  1.959,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Pisos  1.959,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. REVESTIMENTO  30.735,14 % Período: 15,45% 84,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1 Paredes  15.831,74 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

3.2. Piso  14.903,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. ESQUADRIAS  8.472,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Portas e Janelas  8.472,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. COBERTURA  26.922,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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5.1. Telhado  26.922,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  11.231,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  11.231,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 9.094,70 % Período: 11,58% 88,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. Instalação hidráulica  1.053,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7.2. Instalações sanitárias  3.058,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7.3. Equipamentos  4.982,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

8. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO  423,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. PCI  423,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

9. EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE  145.899,32 % Período: 0,00% 32,55% 67,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. Equipamentos externos  47.497,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

9.2. Equipamentos internos  90.782,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

9.3. Atendimento ao público  7.619,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

10. ÁREA EXTERNA  42.700,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  38.241,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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10.2. Instalações elétricas  4.458,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 12,82% 36,50% 50,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 24.880,46 70.817,70 98.301,84 - - - - - - - - - 
Total:    R$ 278.467,31

Repasse: 24.880,46 70.817,70 98.301,84 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.832,92 30.833,92 42.800,47 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.713,38 101.651,62 141.102,31 - - - - - - - - - 

%: 12,82% 49,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 24.880,46 95.698,16 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 10.832,92 41.666,84 84.467,31 84.467,31 84.467,31 84.467,31 84.467,31 84.467,31 84.467,31 84.467,31 84.467,31 84.467,31 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.713,38 137.365,00 278.467,31 278.467,31 278.467,31 278.467,31 278.467,31 278.467,31 278.467,31 278.467,31 278.467,31 278.467,31 

Local Responsável Técnico
Nome: DANTE ANTONIO POFFO
CREA/CAU: 170239-0

Data ART/RRT: 9215754-0
quarta-feira, 17 de abril de 2024

VARGEM/SC
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