CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0[ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGENACADEMIA DE SAUDE 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12124 01/25

1. SERVICOS PRELIMINARES 1.027,97 | % Periodo: [ 100,00%
[1.1. INSTALACOES PROVISORIAS 1.027,97 | % Periodo: [ 100,00%
2. PAVIMENTACAO 1.959,90 | % Periodo: [ 100,00%
|21, Pisos 1.959,90 | % Periodo: | 100,00%
3. REVESTIMENTO 30.735,14 | % Periodo: | 15,45% 84,55%
[2.3.1  Paredes 15.831,74 | % Periodo: [ 30,00% 70,00%
[32.  Piso 14.903,40 [ % Periodo: 100,00%
4. ESQUADRIAS 8.472,71 | % Periodo: 100,00%
|[41.  Portas e Janelas 8.472,71 | % Periodo: 100,00%
5. COBERTURA 26.922,49 | % Periodo: [ 100,00%
[5.1. Telhado 26.922,49 | % Periodo: | 100,00%
6. INSTALAGOES ELETRICAS 11.231,89 | % Periodo: 100,00%
[6.1. INSTALAGAO ELETRICA - 220V 11.231,89 | % Periodo: 100,00%
7. INSTALAGAO HIDRAULICA, SANITARIASE | 9.094,70 | % Periodo: | 11,58% 88,42%
[7.1. Instalag&o hidraulica 1.053,50 | % Periodo: [ 100,00%
|7.2. Instalagdes sanitarias 3.058,80 | % Periodo: 100,00%
|7.3. Equipamentos 4.982,40 | % Periodo: 100,00%
8. SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIC 423,14 | % Periodo: 100,00%
[8.1. PCI 423,14 | % Periodo: 100,00%
9. EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE 145.899,32 | % Periodo: 32,55% 67,45%
|9.1. Equipamentos externos 47.497,06 | % Periodo: 100,00%
|9.2. Equipamentos internos 90.782,71 | % Periodo: 100,00%
|9.3. Atendimento ao publico 7.619,55 | % Periodo: 100,00%
[10. AREA EXTERNA 42.700,05 | % Periodo: 100,00%
[10.1.  SERVICOS COMPLEMENTARES 38.241,96 | % Periodo: 100,00%
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CAIXA
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGENACADEMIA DE SAUDE 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
10.2. Instalagdes elétricas 4.458,09 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 278.467,31 %: 12,82% 36,50% 50,67%
Repasse: | 24.880,46 = 70.817,70 = 98.301,84
Periodo: Contrapartida: 10.832,92 | 30.833,92 | 42.800,47
Outros: - - -
Investimento: 35.713,38 | 101.651,62 | 141.102,31
%: 12,82% 49,33% 100,00%
Repasse: | 24.880,46 = 95.698,16 = 194.000,00
Acumulado: Contrapartida: 10.832,92 | 41.666,84 | 84.467,31
Outros: - - -
Investimento: 35.713,38 | 137.365,00 | 278.467,31
VARGEM/SC
Local Responsavel Técnico

Nome: DANTE ANTONIO POFFO
CREA/CAU: 170239-0

quarta-feira, 17 de abril de 2024
ART/RRT: 9215754-0
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