
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM 

Secretaria de Admnistração e Finanças 

Setor de Engenharia 

 

 

Interessado: Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal Vargem - SC 

Assunto: Deteriorização de imóvel 

Referência: Relatório 01/2024 

 

No dia 03/04/2024 o engenheiro Civil Dante Antonio Poffo a serviço da 
Prefeitura Municipal de Vargem/SC visitou o imóvel localizado ao centro da 
cidade de Vargem de coordenadas UTM 502216.277 e 6958997.364 a fim de 
identificar a situação do prédio denominado “academia de saúde” sobre o 
aspecto de sua integridade. 

O imóvel é fruto de uma licitação vencida onde em época houve o 
abandono da empresa executora deixando a mesma incompleta, faltando 
serviços de acabamentos, elétrica, esquadrias, intalações de louças sanitarias 
e paisagismo. 

Alguns serviços ja executados em época ja apresentam deteriorização 
pela exposição ao tempo e pela má execução, no qual deverão ser refeitos 
para a dada continuidade e segurança a obra e projeto inicial. 

Abaixo seguem as fotos respectivas da análise realizada e em anexo a 
localização das fotos em referência ao projeto da época.  

Notamos que os serviços de construção do telhado é a principal 
estrutura deteriorada, necessitando que a mesma seja refeita com todos as 
suas particularidades, incluindo calhas  e rufos, conforme é perceptível pelas 
figuras 10 à 15 . 

A presença de água e umidade na estrutura exposta cria a necessidade 
de que alguns panos de reboco/emboço ja executados sejam refeitos em 
função do surgimento de trincas e limo em sua face, como também por má 
execução, não possibilitando a pintura conforme a figura 16. 

A praça em frente ao prédio também esta destruida, com meio-fios e 
pavers soltos, juntamente com a presença de terra e lama, desconfigurando o 
projeto paisagistico. As estruturas de corrimães das escadas e os postes de 
iluminação também sofreram com o tempo, apresentando corrosões e em 
alguns casos danificados como na figura 07 e 08. Toda a parte dos 
equipamentos de academia externo ainda deverá ser instalado ao final da 



 
 

 

execução da praça. 

Alguns pontos elétricos e um novo quadro de disjuntores deverão ser 
feitos e refeitos em virtude das particularidades do projeto que não estão em 
conformidade as necessidades requisitadas como a figura 25.  

Para a parte elétrica com uma eficiencia/segurança melhor, os serviços 
decorrentes da infraestrutura externa deverá ser refeita, assim como um novo 
projeto deverá ser seguido que aborde as particularidades internas.  

Além do já exposto, a obra por razões do abandono poderá inservir em 
novos serviços e equipamentos a exemplos da parte hidráulica de saneamento 
em esgoto e água fria como registros, novos tubos e escavações de drenagem.  

Por fim temos que parte do emboço externo deverá ser feito, assim 
como contrapisos internos. Pinturas externas e internas e toda a parte de 
acabamentos cerâmicos em pisos e azulejos ainda faltam para finalizar a obra, 
juntamente com a colocação de esquadrias, louças sanitárias e os 
equipamentos internos de academia. 

 

Figura 01 – Fachada lateral direita 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 02 – Fachada lateral esquerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 03 – Fachada dos fundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 04 – Fachada frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 05 – Praça em frente ao prédio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 06 – Praça em frente ao prédio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 07 – Equipamentos de iluminação deteriorados 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 08 – Guarda-corpos danificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 09 – Área de acesso 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 10 - Estrutura do telhado mal executado e danificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 11 – Estrutura do telhado danificado e mal executado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 12 – Estrutura do telhado/calhas danificadas e mal executadas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 13 – Estrutura do telhado/calhas danificadas e mal executadas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 14 – Estrutura do telhado/calhas danificadas e mal executadas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 15 – Estrutura do telhado/calhas danificadas e mal executadas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 16 – Área de emboço interno a ser refeito 

 

 

Figura 17 – Área de emboço interno a ser refeito 

 

 



 
 

 

Figura 18 – Área de emboço interno a ser refeito 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 19 – Paredes da banheiro feminino no chapisco  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 20 – Paredes do banheiro masculino no chapisco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 21 – Contrapiso do banheiro feminino a ser feito 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 22 – Contrapiso com presença de impurezas a ser limpo 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 23 – Insumos da obra armazenados de forma incorreta

 

 

 



 
 

 

Figura 24 – Insumos da obra armazenados de forma incorreta 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 25 – Caixa de quadro elétrico com tamanho incompatível 
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